



На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст), члана 66. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018.године) и пуномоћја вд директора ЈП ЕПС број 12.01.356873/2-18 од 19.07.2018.године, у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, шеф Финансијске службе у Огранку ТЕНТ доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
БРОЈ ЈН 3000/0079/2017 (1629/2017)

1. Назив наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд

Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13

Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац

Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће

3. Предмет: Набавка услуга „Консултантске услуге за усаглашавање ИМС са новим верзијама стандарда ISO 9001 и ISO14001“

4. Елемент уговора који се мења: рок пружања услуга (члан 4 став 2 Уговора)

Рок извршења првe четири фазе се продужава за месец дана.

Рок за коначно извршење уговора остаје непромењен.

5. Првобитни члан 4 став 2 Уговора:

„Прве четири фазе морају се извршити у року од 5 месеци од дана ступања овог Уговора на снагу, а рок извршења пете фазе је 8 месеци од дана ступања овог Уговора на снагу.“

6. Измењени члан 4 став 2 Уговора:

„Прве четири фазе морају се извршити у року од 6 месеци од дана ступања овог Уговора на снагу, а рок извршења пете фазе је 8 месеци од дана ступања овог Уговора на снагу.“

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Пружање предметних услуга уговорено је након спроведеног поступка јавне набавке бр. ЈН 3000/0079/2017 (1629/2017), применом отвореног поступка у складу са чланом 32. (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника: 105-E.03.01-7890/14-2018 од 02.03.2018.год., број Пружаоца: 01/2018 од 12.03.2018.год, закључен је са Добављачем: „TRAINING & DEVELOPMENT CONSULTING DOO“ из Смедерева, ул. Мостарска бр.103

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и чланом 4 став 1 и 2 Уговора наведено је: „Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи 8 (словима:осам) месеци, од дана ступања уговора на снагу и то : сукцесивно у складу са техничком спецификацијом (по фазама).“

Прве четири фазе морају се извршити у року од 5 месеци од дана ступања овог Уговора на снагу, а рок извршења пете фазе је 8 месеци од дана ступања овог Уговора на снагу.“

Предметном конкурсном документацијом, у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачком 6.30. „Измене током трајања уговора“, наведено је:

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама. Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора. У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о изменама Уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

Одредбама члана 16. Уговора, наведено је:

„Корисник услуге може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама. Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора. У свим наведеним случајевима, Корисник услуге ће донети Одлуку о изменама Уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

Стручна служба Наручиоца-Корисника доставила је Предлог за измену уговора, којим је наведено следеће:

„Дошло је до тражења одлагања извршења активности Фазе 3, у вези спровођења интерне провере, из разлога који су настали на страни ТЕНТ, а који се односе на тражење померања термина вршења интерне провере на ТЕНТ А, због интензивног ангажовања запослених ТЕНТ А око завршетка капиталног ремонта блока 4 као и покретања блока (планиране активности као и захтев за померањем термина вршења интерне провере дати су у прилогу дописа). Овакво одлагање доводи до ремећења осталих активности које се тичу Фазе 3, тј. продужетка израде извештаја, усвајања корективних мера, као и активности Фазе 4 које се надовезују на успешно завршену Фазу 3, а активности се, с обзиром да је у питању услуга, тичу ангажовања већег броја људи, организовања тимова, састанака руководства, усвајања предложених решења од стране руководства, које објективно с обзиром на отказивање рокова, тј. одлагања, неће бити једноставно организовати. Сматрамо да би продужењем од тридесет дана могле да се превазиђу потешкоте настале због насталих околности.

(Рок за коначно извршење уговора остаје непромењен).“

Прилог:

- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

8. Уговорена цена у износу од 395.000,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Корисника: 105-E.03.01-7890/14-2018 од 02.03.2018.год., број Пружаоца: 01/2018 од 12.03.2018.год

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.



Достављено:

-уз предмет ове јавне набавке
-архива