

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића, Црног број 44
Број: 105-Е.03.01.-144115/2-2019
Обреновац 25-03-2019



На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1024/2017 (1893/2017)

- Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
- Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
- Предмет:** Набавка услуга - „Услуга ангажовања радне снаге по НЧ и механизације за текуће одржавање депоније пепела за 2018 годину ТЕНТ А“.
- Елемент уговора који се мења:** рок извршења услуге
- Првобитни рок извршења услуге:**
Рок извршења услуге је 12 месеци од датума ступања уговора на снагу.
- Измењени рок извршења услуге:**
Рок извршења услуге је 15 месеци од датума ступања уговора на снагу.
- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга - „Услуга ангажовања радне снаге по НЧ и механизације за текуће одржавање депоније пепела за 2018 годину ТЕНТ А“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1024/2017 (1893/2017) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15, 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-66624/5-2018 од 02.03.2018. године, број Пружаоца услуге 69 од 12.3.2018. године закључен је са понуђачем „Метал-Обреновац“ д.о.о. Обреновац, Савска број 4.

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је тачки 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду и у члану 18. модела уговора.

Чланом 18. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци број 105.E.03.01-141175/1-2019 од 13.03.2019. године наведено је да су обавезе пружаоца услуга текуће и ремонтно одржавање депоније пепела ТЕНТ – А (хидроциклонских станица, муљних пумпи, пумпи за квашење депоније пепела, пумпи за дренажу, пепеловоди, цевоводи, арматура) и да има радно ангажоване раднике и механизацију (дизалице, тракторе, агрегате, опрему за рад).

Током ремонтне сезоне 2018. године, било је планирано редовно хидромеханичко чишћење унутрашњости цевовода (пепеловода) од броја 01 до 08 у дужини од 4000 метара, од блокова багер станица А1-А6 до касета депоније пепела II и III, који у себи тренутно имају наслага силикатног каменца дебљине 20-80мм. Ову услугу хидромеханичког чишћења извршавају пружаоци услуга по другом уговору најчешће у трајању од 60 дана, а врши се пумпама високог притиска 1300-1500 бара и са опремом за уситњавање депозита. Уговор за јавну набавку услуге хидромеханичког чишћења закључен је тек 21.01.2019. године са фирмом „Модеколо“ д.о.о. Београд (уговор број 105-Е 03.01-32148/1-2019), јер је током целе 2018. године предмет био на заштити права. Реализација овог уговора је била у плану током септембра / октобра 2018. године.

У планираним средствима за Услугу ангажовања радне снаге по НЧ и механизације за текуће одржавање депоније пепела ТЕНТ А за 2018. годину био је предвиђен утрошак сати рада дизалице и радника који би изводили активност на радовима за обезбеђење цевовода (пепеловода) приликом хидромеханичког чишћења цевовода 01 - 08 од наслага силикатног каменца.

Обавеза Корисника услуга, за хидромеханичко чишћење цевовода, је обезбеђење цевовода који треба да буде без присутности флуида и односи се на демонтажу (растављање) на прирубничком споју, испирање водом цевовода од уситњеног депозита са блока 6 до места за одлагање на депонији пепела. За ову активност користи се једна или две дизалице које служе за издизање цевовода и уградњу истакачког цевовода као и 4 радника да изврше ове послове и активности током поступка испирања, а затим ново обезбеђење услова за рад пружаоцу услуга на хидромеханичком чишћењу цевовода за следећу деоницу од 40 до 60 метара. Овај описани поступак обезбеђења радова изводљив је само дизалицама и са опремом које су тренутно ангажоване на одржавању депоније пепела.

Такође у предвиђеним активности и средствима за 2019. годину по новој јавној набавци планирани су радови на одржавању касета депоније пепела и оспособљавање оштећене касете III депоније пепела, а није планиран утрошак средстава који се односе на обезбеђења цевовода приликом хидромеханичког чишћења цевовода.

Извршење уговора на хидромеханичком чишћењу унутрашњости цевовода, могуће је само у току ремонтне сезоне блокова и склопљени уговор са понуђачем „Модеколо“ д.о.о. Београд може бити коришћен тек крајем овог месеца, а био је план током прошле године. Ремонтна сезона почиње почетком априла месеца 2019. године, а чишћење цевовода је једино изводљиво у застоју рада блокова А1-А6.

Ако не извршимо нашу обавезу обезбеђења цевовода пружаоцу услуге „Модеколо“ д.о.о. Београд, неће бити могућа реализација уговора услуге на хидромеханичком чишћењу цевовода, а онда последишно угрозићемо и рад блокова, односно стварање веће дебљине силикатног каменца у цевоводу и на тај начин могућ престанак хидротранспорта мешавине вода/пепео/шљака од багер станица ка депонији пепела.

Имајући у виду све претходно наведено предложено да се закључи анекс уговора у погледу рока извршења како би на почетку ремонтне сезоне, могла бити испуњена наша уговорна обавеза обезбеђења услова приликом хидромеханичког чишћења цевовода 01-08, као и да се превазиђе период несметаног тренутног текућег одржавања до почетка реализације новог уговора.

Предложено је да се рок за извршење услуге продужи за 3 месеца.

8. Уговорена цена у износу од 34.970.000,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 105.E.03.01-141175/1-2019 од 13.03.2019. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН 3000/1024/2017 (1893/2017)

- Уговор о пружању услуга - „Услуга ангажовања радне снаге по НЧ и механизације за текуће одржавање депоније пепела за 2018 годину ТЕНТ А“, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-66624/5-2018 од 02.03.2018. године, број Пружаоца услуге 69 од 12.3.2018. године
- Уговор о пружању услуга – „Услуга хидродинамичког чишћења цевовода ДН 350 и ДН400 за транспорт шљаке и пепела укупне дужине 4000 метара ТЕНТА А“, закључен са „Модеколо“ д.о.о. Београд, број Корисника услуга 105.Е.03.01.-32148/1-2019 од 21.01.2019. године, број Пружаоца услуге U-03/2019 од 23.01.2019. године
- Допис техничке (стручне) службе Корисника услуге, број 2332.Е.03.01-32148/4-2019 од 07.03.2019. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива