

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: 105-E.03.01.-3312/14-2018
Обреновац 09-10-2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја од директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор одговарајућег одела ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈП 3000/1249/2017 (2021/2017),

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка добара: Колица допреме угља 2 са пројектом и уградњом ТЕНТ А
4. **Елемент уговора који се мења:** рок испоруке
5. **Првобитни рок испоруке:**

Дат у члану 5. уговора и гласи:

За време трајања Уговора, Продавац се обавезује да сумарно изврши сваку појединачну испоруку предметних добара односно изврши услуге и то:

- Рок за испоруку добара, позиција I (тачка 1 ОПРЕМА) обрасца структуре цене (образац бр. 2), је 6 месеци од дана завршетка пројектовања и добијања свих сагласности Купца на пројекат.
- Рок за извршење услуге, позиција II (тачке 2-8 ПРОЈЕКТИ) обрасца структуре цене (образац бр. 2), је 75 дана од дана ступања Уговора на снагу.
- Рок за извршење услуге, позиција II (тачке 9-13 УСЛУГЕ) обрасца структуре цене (образац бр. 2) је у току ремонта блокова у 2018. године и трошкове услуга ће бити усклађено са трошак ремонта али не дуже од 60 дана од дана увођења у посао.

Напомена: Купац задржава право да измени термин план рада у складу са потребама посла а без додатних трошкова по Купца.

Напомена: Купац задржава право да одустане од услуге демонтаже, монтаже и испоруке опреме уколико Продавац не добије све сагласности на пројекат од стране Купца.

Термин план мора бити у сагласности са временским терминима Купца и одобрен од стране Купца.

Најаву испоруке извршити на e-mail: srdjan.jankovic@eps.rs минимум 7 дана од дана планиране испоруке.

Место испоруке је на адреси: ЈП ЕПС-огранак ТЕНТ-локација ТЕНТ А Ул. Богољуба Урошевића Црног бр. 44, 11500 Обреновац.

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добара у складиште ЈП ЕПС, на адреси: ЈП ЕПС-огранак ТЕНТ-локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног бр. 44, 11500 Обреновац.

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у складишта ЈП ЕПС врши у времену од 08:00 до 14:00 часова, а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Купца. Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном/им року/овима, Купац има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранције за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Уговора.

6. Измењени рок испоруке:

Члан 5.

Дат у члану 5. уговора и гласи:

За време трајања Уговора, Продавац се обавезује да sukcesивно изврши сваку појединачну испоруку предметних добара односно изврши услуге и то:

- Рок за испоруку добара, позиција I (тачка 1 ОПРЕМА) обрасца структуре цене (образац бр. 2), је 6 месеци од дана завршетка пројектовања и добијања свих сагласности Купца на пројекат.

- Рок за извршење услуге, позиција II (тачке 2-8 ПРОЈЕКТИ) обрасца структуре цене (образац бр. 2), је 75 дана од дана ступања Уговора на снагу.

- Рок за извршење услуге, позиција II (тачке 9-13 УСЛУГЕ) обрасца структуре цене (образац бр. 2) је у току ремонта блокова у 2019. године и трајање услуга ће бити усклађено са трајањем ремонта али не дужи од 60 дана од дана увођења у посао.

Напомена: Купац задржава право да измени термин план рада у складу са потребама посла а без додатних трошкова по Купца.

Напомена: Купац задржава право да одустане од услуга демонтаже, монтаже и испоруке опреме уколико Продавац не добију све сагласности на пројекат од стране Купца.

Термин план мора бити у сагласности са временским терминима Купца и одобрен од стране Купца.

Најаву испоруке извршити на e-mail: srdjan.jankovic@eps.rs минимум 7 дана од дана планиране испоруке.

Место испоруке је на адреси: ЈП ЕПС-огранак ТЕНТ-локација ТЕНТ А Ул. Богољуба Урошевића Црног бр. 44, 11500 Обреновац.

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добара у складиште ЈП ЕПС, на адреси: ЈП ЕПС-огранак ТЕНТ-локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног бр. 44, 11500 Обреновац.

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у складишта ЈП ЕПС врши у времену од 08:00 до 14:00 часова, а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном/им року/овима, Купац има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранције за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Уговора.

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка добара Колица допреме угља 2 са пројектом и уградњом ТЕНТ А уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: **3000/1249/2017 (2021/2017)**, применом преговарачког поступка у складу са чланом 36.1.1(ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о купопродаји, број Купца 105-Е.03.01-3312/11-2018 од 02.03.2018. године, број Продавца: 135 од 06.03.2018.године, закључен је са VIA OCEL d.o.o из 11000 Београд, ул. Тадеуша Кошћушка бр. 56, матични број: 17305654, ПИБ: 100058067, текући рачун 330-4013487-44, банка Credit Agricole Банка кога заступа директор, Предраг Шекељић, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)

Balkan Energy Team d.o.o из 11000 Београд, улица Мајке Јевросиме бр. 8, ПИБ: 104046149, матични број 20073225, кога заступа директор, Мирослав Лукић, (члан групе понуђача)

SET NT d.o.o из 11070 Нови Београд, улица Париске комуне бр. 41/19, ПИБ: 105491210, матични број 20398086, кога заступа директор, Јармила Јерковић, (члан групе понуђача).

Могућност измене предвиђена је у моделу уговора у члану 20.

Ове године у току капиталног ремонта блока А4(са истовременим преклапањем са блоковима А5 или А6) била је планирана замене колица - транспортера Т5Д.

С обзиром да је ремонт блока А4 завршен, а ремонт блока А5 у трајању од 60 дана одложен за 2019 год. до краја године немамо преклапања застоја блокова А4-А6. Због тога што би се током замене колица Т5Д користила само колица Т5Л за блокове А4, А5 и А6, не бисмо обезбедили поуздан и безбедан рад блокова. Из тога произилази да је потребно анексирати уговор и уградњу одложити за следећу годину. Очекује се да ће преклапање блокова А4 и А6 у периоду Март-Април 2019год., те је потребно рок за извршење услуге позиција II (тачке 9-13 УСЛУГЕ)- из образаца структуре цене (образац бр.2) померити тако да буде у току ремонта блокова у 2019 год.

8. Уговорена цена у износу од 34.850.000,00 динара се не мења.

Прилог:

- Захтев за измену
- Предлог за измену уговорених услова од 04.10.2018. године
- Извод из Конкурсне документације
- Уговор о купопродаји број Купца 105-Е.03.01-3312/11-2018 од 02.03.2018. године, број Продавца: 135 од 06.03.2018.године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива