

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: 5091-E.0301-174520/Б-2020
Обреновац 30-06-2020

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06. 2019. године) и на основу пуномоћја вд директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН 266/2018 (3000/1350/2018)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка добра: „Израда симулатора технолошког процеса и тренажера за ДЦС систем управљања блокова и опште групе – ТЕНТ Б“
4. **Елемент уговора који се мења:** Промена Пословног имена Продавца након статусне промене и рок испоруке
5. **Првобитно пословно име Продавца:**
Siemens“ д.о.о. Београд
6. **Измењено пословно име Продавца након статусне промене:**
Siemens energy“ д.о.о. Београд
7. **Првобитни рок испоруке:**

Дат у члану 5. и гласи:

Продавац се обавезује да уговор изврши у следећим роковима:

Три месеца по потписивању уговора обавезан је да изради Идејно решење Симулатора. У њему ће бити приказано између осталог:

- хардверска структура система
- предвиђена снага и потрошња електричне енергије
- начин функционисања Симулатора
- списак уређаја који се симулирају
- списак објекта постројења који се симулирају
- идејно решење симулационих алгоритама
- Предмер и предрачун опреме за испоруку

Купац ће извршити преглед Идејног решења и дати своје примедбе у року од две недеље.

Продавац је дужан да испоручи комплетан термин план извршења пројекта месец дана од усвајања идејног решења.

Рок за испоруку опреме је шест месеци од усвајања Идејног решења.

Рок за монтажу опреме и завршетак радова на симулатору – тренажеру је осамнаест месеци од потписивања Уговора.

Место испоруке је Огранак ТЕНТ/ локација ТЕНТ Б, Ушће, 11500 Обреновац.

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се

датум пријема добра у складиште ЈП ЕПС, на Огранак ТЕНТ/ локација ТЕНТ Б, Ушће, 11500 Обреновац

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добра у складишта ЈП ЕПС врши у времену од 08:00 до 14:00 часова, а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добра у уговореном/им року/овима, Купац има право на наплату уговорне казне банкарске гаранције за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Уговора.

8. Измењени рок испоруке:

Продавац се обавезује да уговор изврши у следећим роковима:

Три месеца по потписивању уговора обавезан је да изради Идејно решење Симулатора. У њему ће бити приказано између осталог:

- хардверска структура система
- предвиђена снага и потрошња електричне енергије
- начин функционисања Симулатора
- списак уређаја који се симулирају
- списак објекта постројења који се симулирају
- идејно решење симулационих алгоритама
- Предмер и предрачун опреме за испоруку

Купац ће извршити преглед Идејног решења и дати своје примедбе у року од две недеље.

Продавац је дужан да испоручи комплетан термин план извршења пројекта месец дана од усвајања идејног решења.

Рок за испоруку опреме је шест месеци од усвајања Идејног решења.
Рок за монтажу опреме и завршетак радова на симулатору – тренажеру, као и за обуку инжењера је најкасније до 24.04.2021. године.

Место испоруке је Огранак ТЕНТ/ локација ТЕНТ Б, Ушће, 11500 Обреновац.

Прелазак своине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добра у складиште ЈП ЕПС, на Огранак ТЕНТ/ локација ТЕНТ Б, Ушће, 11500 Обреновац

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добра у складишта ЈП ЕПС врши у времену од 08:00 до 14:00 часова, а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добра у уговореном/им року/овима, Купац има право на наплату уговорне казне банкарске гаранције за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Уговора.

9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

- Набавка добра „Израда симулатора технолошког процеса и тренажера за ДЦС систем управљања блокова и опште групе – ТЕНТ Б“ уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр 266/2018 (3000/1350/2018) применом отвореног поступка у складу са чланом 32. (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).
- Уговор о купопродаји, број Купца 105-Е.03.01-359183/14-2018 од 24.10.2018, број Продавца: 16030/18 од 19.10.2018., закључен је са „Siemens“ д.о.о. Београд из Београда, ул. Омладинских бригада, бр.90в, матични број: 17134965, ПИБ: 100060532, текући рачун 170-300123512-65, банка „UniCredit Bank“ Србија а.д. Београд и „ИМП - Аутоматика“ д.о.о. Београд из Београда, улица Волгина бр. 15, ПИБ: 100008328, матични број 17178300, текући рачун 160-15401-45, банка „Banka Intesa“ а.д. Београд (као подизвођач).


- Купац је дана 23.03.2020. године обавестио Продавца о прекиду радова на пројекту и потреби за анексирањем Уговора због ситуације изазване пандемијом и увођењем ванредног стања. Потом је Продавац доставио допис којим се саглашава са предлогом Купца, те да је имајући у виду ситуацију и неизвесност изазвану пандемијом, неопходно сачинити анекс Уговора којим би се продужио рок за завршетак радова на симулатору за 12 месеци.
- Пословљање Продавца, компаније Siemens doo статусном променом издвајање уз припајање, пренето је на привредно друштво Siemens Gas & Power doo, које је потом променило пословно име у Siemens energy doo и увидом у сајт АПР-а о утврђено је да је изведена статусна промена, те се привредно друштво настало издвајањем уз припајање сада назива Siemens energy doo.
- Продавац се дана 14.04.2020. године обратио Управи за јавне набавке ради прибављања мишљења у погледу тога да ли се Уговор о јавној набавци може изменити у делу промене Уговорне стране, у овом случају Продавца, а услед извршене статусне промене.
- Управа за јавне набавке је дописом број 011-00-321/20 од 30.04.2020. године изнела своје мишљење да се уговор о јавној набавци може изменити у погледу промене Уговорне стране, а услед извршене статусне промене, уз достављање доказа да су на друштво „SIEMENS ENERGY“ д.о.о. Београд у сваком конкретном случају јавне набавке пренети финансијски, пословни, технички и кадровски капацитети које је имао „SIEMENS“ д.о.о. Београд, а које је доказивао у поступку сваке конкретне јавне набавке.
- Могућност измене предвиђена је у тачки 6.31 конкурсне документације и члану 12. и 18. Уговора.

10. Уговорена цена у износу од 64.879.151,12 динара се не мења.

Прилог:

- Извод из Конкурсне документације
- Уговор о купопродаји број Купца 105-E.03.01-359183/14-2018 од 24.10.2018. године, број Продавца: 16030/18 од 19.10.2018. године
- Захтев за измену уговора
- Мишљење Управе за јавне набавке
- Предлог за измену уговора

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.



Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива