

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС, број 12.01-301629/19-19 од 05.06.2019.године), у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, на основу пуномоћја вд директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године доноси

5094-Е.0301-199261/11-2020
06-10-2020

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ БРОЈ 2 УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈН 1761/2018 (3000/1702/2018)

- 1. Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
- 2. Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
- 3. Предмет:** Набавка радова Поправка и замена изолације постројења и уређаја на блоковима А1, А2 и А3 у ТЕНТ-А и на осталим блоковима по налогу Наручиоца
- 4. Елемент уговора који се мења:** Након извршених радова, констатује се повећан/смањен обим појединих позиција предвиђених предмером радова/обрасцем структуре цене, у складу са достављеним извештајем-предмером изведених количина, што доводи до смањења цене у односу на уговорену.
- 5. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка радова Поправка и замена изолације постројења и уређаја на блоковима А1, А2 и А3 у ТЕНТ-А и на осталим блоковима по налогу Наручиоца уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр. 1761/2018 (3000/1702/2018) применом отвореног поступка у складу са чланом 32. (ЗЈН 124/12, 14/15, 68/15).

Уговор о извођењу радова, број Наручиоца 105-Е.03.01-5022/54-2019 од 21.08.2019.год., број Извођача радова 25029 од 20.08.2019. год и Анекс Уговора о извођењу радова , број Наручиоца 105-Е.03.01-199261/7-2020 од 08.05.2019.год., број Извођача радова 21401 од 07.05.2020. године, закључен је са групом понуђача: ПРО ТЕНТ д.о.о. из Обреновца, ул. Круг ТЕНТ Б Ушће, 11500 Обреновац (лидер у име и за рачун групе понуђача) и ПДВ Инжењеринг доо Ваљево-Попучке, Нема улице 6б, Попучке, Ваљево (члан групе понуђача).

Могућност измене уговора предвиђена је конкурсном документацијом у тачки 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду и чланом 31. Уговора о јавној набавци.

Предлогом службе одржавања Наручиоца за измену Уговора, бр.5302-Е.03.01-199261/9-2020 од 22.09.2020.год., наведено је да уговорене количине позиција радова одступају од реализованих количина, иако укупна цена Уговора није прекорачена, већ су неке позиције урађене у мањем, а неке у већем обиму од уговорених. Због радова који настају услед природе посла на Термоелектранама, као и захтева других групација, Наручилац није био у стању да предвиди тачне количине појединачних позиција радова, па је из тог разлога дошло до наведеног одступања у погледу количина.

Уговорена цена износи 69.987.441,75 дин без ПДВ, од чега је реализовано 69.986.893,88 дин без ПДВ.

У табели која је прилог Предлога дате су количине по ставкама које су прекорачене, односно које су изведене у мањем обиму од планираног и по којима је потребно направити анекс уговора.

6. Уговорене јединичне цене, укупно уговорена цена у износу од 68.987.441,75 динара без ПДВ-а се мења и износи 68.986.893,88 динара без ПДВ-а.

Прилог:

- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН где је могућност измене предвиђена
- Основни уговор
- Анекс број 1 Уговора
- Предлог за анексирање Уговора, бр.5302-Е.03.01-199261/9-2020 од 22.09.2020.год. са Табелом позиција

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

ЈП ЕПС Београд
Финансијски директор ТЕНТ



Жељко Вуинович

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива