
ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. 
Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.
Огранак: ТЕНТ А 
Место: Обреновац
Број одлуке:    

Датум одлуке: 
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси 
О  Д  Л  У  К   У
О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  1181/2013
1. Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.       
     Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка услуга - „Ангажовање виљушкара 3Т“ 
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења 
5. Првобитни рок извршења: до испуњења обезбеђених средстава наручиоца за предметну врсту услуга односно до испуњења уговореног износа, а не дуже од 12 месеци од потписвања уговора (максималан рок извршења до 10.12.2014. године)
6. Измењени рок извршења: до испуњења обезбеђених средстава наручиоца за предметну врсту услуга односно до испуњења уговореног износа, а не дуже од 30.01.2015. године
7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
      Набавка услуга - „Ангажовање виљушкара 3Т“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 1181/2013, применом отвореног поступка  (члан 32 ЗЈН 124/12).
       Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 25334 од 09.12.2013.године, број Извршиоца: 1891 од 10.12.2013.године, закључен је са понуђачем Акционарско друштво „Робно транспортни центар Шабац“ , са седиштем у Шапцу, Београдски пут бб.  
        Одредбом члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведен је период до испуњења обезбеђених средстава наручиоца за предметну врсту услуга односно до испуњења уговореног износа, а не дуже од 12 месеци од потписвања уговора (максималан рок извршења до 10.12.2014. године).
        Техничка (стручна) служба Наручиоца је дописом број 39470 од 13.11.2014. године захтевала је продужење рока извршења до 30.01.2015. године. У достављеном предлогу наведено је да се виљушкар користи за погонске послове у ГПО, а превасходно за потребе блока А3 који је у капиталном ремонту. Имајући у виду да је дошло до промене термин плана ремонта блока А3, на начин што је, због поплава, почетак ремонта одложен за 30 дана у односу на првобитни термин план, неопходно је продужење рока извршења до испуњења обезбеђених средстава наручиоца за предметну врсту услуга односно до испуњења уговореног износа, а не дуже од 30.01.2015. године. Финансијска реализација основног уговора, до дана доношења ове одлуке је 55 % вредности основног уговора.      
Прилог:
-Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:
„Раскидање или измена уговора због промењених околности“
Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
8. Уговорена цена у износу од 1.666.000,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају. 
Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 25334 од 09.12.2013.године, број Извршиоца: 1891 од 10.12.2013.године
- измењени  Термин план ремонта
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.
            Достављено:                                                          Директор ПД ТЕНТ д.о.о.
-уз предмет ове јавне набавке 
-архива                                                          ________________________________

             мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике
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