
ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. 
Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.
Огранак: ТЕНТ А 
Место: Обреновац
Број одлуке:    

Датум одлуке: 
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси 
О  Д  Л  У  К   У
О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  000855/14
1. Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.       
     Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка услуга - „Главни пројекат реконструкције (измештања) подземних инсталација и саобраћајница у кругу ТЕНТ А“ 
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења 
5. Првобитни рок извршења: 
„Извршилац се обавезује да предмет овог уговора изврши најдаље у року од 58 дана од дана потписивања овог уговора.“

6. Измењени рок извршења:
„Извршилац се обавезује да предмет овог уговора изврши најкасније до 25.11.2014.године.“
7.   Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
      Набавка услуга - „Главни пројекат реконструкције (измештања) подземних инсталација и саобраћајница у кругу ТЕНТ А“ за огранак Наручиоца ТЕНТ А, Обреновац, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр. 000855/14, применом II фазе квалификационог  поступка јавне набавке у складу са чланом 34. (ЗЈН 124/12).
       Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 26940 од 22.08.2014.год., број Извршиоца: 1315 од 29.08.2014.год., закључен је са понуђачем „Институт за рударство и металургију Бор“ Бор, Зелени булевар 35.
        Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: “Извршилац се обавезује да предмет овог уговора изврши најдаље у року од 58 дана од дана потписивања овог уговора“.
        Достављеним образложењем техничке (стручне) службе Наручиоца од 20.10.2014.год. наведено је да је неопходно извршити измену уговореног рока извршења из разлога  што наручилац не располаже свим неопходним подацима за израду Главног пројекта реконструкције (измештања) подземних инсталација и саобраћајница у кругу ТЕНТ А“ за потребе постројења за одсумпоравање димних гасова (ОДГ). Наручилац је исте прикупљао од потенцијалних испоручиоца опреме за постројење ОДГ, што је захтевало додатно време и  разлог је за продужење рока извршења по овом уговору.            
Прилог:
-Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:
„Раскидање или измена уговора због промењених околности“
Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
8. Уговорена цена у износу од 460.000,00 динара без ПДВ и остали елементи уговора се не мењају. 
Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца 26490 од 22.08.2014.год., број Извршиоца 1315 од 29.08.2014.год.
- образложење техничке (стручне) службе Наручиоца од 20.10.2014.год.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.
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