
ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. 
Адреса: Богољуба Урошевића Црног 44
Огранци: ТЕНТ А и ТЕНТ Б 
Место: Обреновац
Број одлуке:    

Датум одлуке: 
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси 
О  Д  Л  У  К   У
О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  4350/2014
1. Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.       
     Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка добара - „Трачне ваге“ 
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења 
5. Првобитни рок извршења: 
Продавац се обавезује да предмет овог уговора испоручи најдаље у року од 2 месеца од дана уплате аванса а пуштање у рад у року од 3 месеца од дана уплате аванса.
6. Измењени рок извршења: 
Продавац се обавезује да пуштање у рад трачних вага изврши до краја маја 2015.године.
7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
      Набавка добара - „Трачне ваге“ за огранке Наручиоца ТЕНТ А Обреновац и ТЕНТ Б Ушће, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр 4350/2014, применом отвореног поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12).
       Уговор о купопродаји, број Купца 26782 од 20.10.2014.год., број Продавца 029/14 од 21.10.2014.год., закључен је са понуђачем „Euro Process“ d.o.o. Београд, Госпићка бр. 9.
        Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: „Продавац се обавезује да предмет овог уговора испоручи најдаље у року од 2 месеца од дана уплате аванса а пуштање у рад у року од 3 месеца од дана уплате аванса.“  
        Достављеним образложењем техничке (стручне) службе Наручиоца од 18.02.2015.год., наведено је да је неопходно извршити измену уговореног рока извршења из следећег разлога:  због  континуалног рада блокова за производњу електричне енергије на локацијама ТЕНТ А и ТЕНТ Б, наручилац не може да омогући уградњу трачних вага на транспортерима угља Т3. Сваки застој трака Т3, који је неопходно обезбедити због уградњи вага, може угрозити континуални доток угља и стабилан рад блокова. Из наведеног разлога, неопходно је пуштање у рад трачнух вага извршити до краја маја 2015 године, с обзиром да ће се исте уградити у периоду када ће одређени блокови бити у ремонту, а у зависности од термина ремонта блокова.
Прилог:
-Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:
„Раскидање или измена уговора због промењених околности“
Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
8. Уговорена цена у износу од 9.980.000,00 динара без ПДВ и остали елементи уговора се не мењају. 
Прилог:

- Уговор о купопродаји, број Купца 26782 од 20.10.2014.год., број Продавца 029/14  од 21.10.2014.год.
- образложење техничке (стручне) службе Наручиоца од 18.02.2015.год.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.
                                                                                               Директор ТЕНТ д.о.о.
            Достављено:                                                          
-уз предмет ове јавне набавке 
-архива                                                          ________________________________
                                                                                      мр Чедомир Поноћко,
                                                                                            дипл. инж. електротехнике
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