
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК TEНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Улица:  Богољуба Урошевића Црног број 44

Број:_______________

Обреновац,__________
          (место и датум)
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електопривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 2844/4-15 од 17. јуна  2015. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01-47968/1-15 од 24.09.2015. године, у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Oгранка ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44,  доноси 

О  Д  Л  У  К   У
О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  100696/2015
1. Назив наручиоца:    Јавно предузеће „Електопривреда Србије“ Београд
     Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
     Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
     Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Носећа челична конструкција котла(обе надградње) А2.
     Елемент уговора који се мења: РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА.
4. Првобитни рок извођења: Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе најкасније до 31.12.2015. године.
5. Измењени рок извођења: Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе најкасније до 30.09.2016. године
Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
Набавка радова Носећа челична конструкција котла(обе надградње) А2 уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке 100696/2015 применом отвореног поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12).
Уговор о извођењу радова, закључен је са понуђачем Гоша Монтажа а.д. Велика Плана, број Инвеститора 28282  од 30.06.2015. године, број Извођача  173/15 од 01.07.2015.године.

Одредбом члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извођења радова  наведено је: Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе најкасније до 31.12.2015. године.

Дана 23.12.2015. године техничка служба наручиоца доставила је захтев уз образложење за продужење рока извођења радова. 
Наиме, изменом плана ремонта, ремонт блока А1 је уместо 17.07.2015. године почео 01.06.2015. године, а завршен је 30.06.2015. године.

Како је предметни уговор закључен дана 01.07.2015. године није било могуће да се испоручи материјал, нити да се изведу радови на блоку А1, јер је ремонт тада био завршен.

Из напред наведеног разлога је потребно продужити рок извођења радова до 30.09.2016. да би се у наредном ремонту, у 2016. години, извели уговорени радови.
.

Прилог- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
1. Уговорена цена у износу од 57.224.635,75 динара без ПДВ и остали елементи уговора се не мењају. 
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.
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