
ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. 
Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.
Огранак: TEНТ Б

Место: Обреновац
Број одлуке: 3482   

Датум одлуке: 06.02.2015.год.
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси 
О  Д  Л  У  К   У

О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  16445-2011

1. Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.       
     Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка добара- „испорукa система побуде турбо генератора  снаге 727,5 MVA за блокове Б1 и Б2, ТЕНТ Б, Ушће, са пратећом услугом пројектовања, уградње и пуштања у рад, а шифра из општег речника набавки је: 31161100-Пoбудни систeми.“ 
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења 

5. Првобитни рок извршења: Првобитни рок за достављање Извештаја о свим извршеним тестовима и пројекта изведеног стања је 31.01.2016. године, након примопредаје радова за другу фазу који би се извели у року од 75 дана од дана увођења у посао, током ремонта блока Б2 2015. године. Очекивани рок за увођење у посао је 06.05.2015. након заустављања блока Б2. Наведени рокови су оквирни, а коначно ће бити усклађени  између Наручиоца и Испоручиоца након усвајања електроенергетског биланса Републике Србије за 2015-у годину, а најкасније 01.02.2015. године.
6. Измењени рок извршења: 
[image: image1.emf]      
7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
Набавка добара „испорукa система побуде турбо генератора  снаге 727,5 MVA за блокове Б1 и Б2, ТЕНТ Б, Ушће, са пратећом услугом пројектовања, уградње и пуштања у рад, а шифра из општег речника набавки је: 31161100-Пoбудни систeми.““ за огранак Наручиоца ТЕНТ Б, Ушће, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 16445/2011, применом oтвореног поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12).

Уговор о купопродаји, број Наручиоца: 22401/1. од 18.12.2013.год., број Испоручиоца: 02/6042 од 23.12.2013. год., закључен је са понуђачем Eлектротехнички Институт Никола Тесла, Косте Главинића 8а, Београд.
8.         Одредбама члана 3. став 3, 4, 5 и 6. закљученог анекса уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: рок за достављање Извештаја о свим извршеним тестовима и пројекта изведеног стања је 31.01.2016. године, након примопредаје радова за другу фазу који би се извели у року од 75 дана од дана увођења у посао, током ремонта блока Б2 2015. године. Очекивани рок за увођење у посао је 06.05.2015. након заустављања блока Б2. Наведени рокови су оквирни, а коначно ће бити усклађени  између Наручиоца и Испоручиоца након усвајања електроенергетског биланса Републике Србије за 2015-у годину, а најкасније 01.02.2015. године.
        Достављеним образложењем техничке (стручне) службе Наручиоца од 17.12.2014.год. наведено је да је неопходно извршити измену уговореног рока извршења из разлога  померања рока ремонта блока Б2 за 2016-у годину.          
Прилог:
-Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
- Извод из одлуке о измени уговора  објављене на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца дана 20.12.2013.год.

 „Наведени рокови су оквирни, а коначно ће бити усклађени  између Наручиоца и Испоручиоца након усвајања електроенергетског биланса Републике Србије за 2015-у годину, а најкасније 01.02.2015. године.
9. Уговорена цена у износу од 426.511,00 евра, што износи 43.309.377,08 динара без ПДВ-а  по средњем курсу на дан отварања понуда мења се и сада износи 431.806,40 евра односно 43.847.090,00 динара, што са припадајућим ПДВ-ом од 8.769.418,00 износи укупно 52.616.508,00 динара (увећана је за оправдане додатне трошкове Испоручиоца који ће бити плаћени сукцесивно током 2016; уз обавезу Испоручиоца да продужи важност банкарске гаранције за повраћај неоправданог аванса до краја фебруара 2017.). 
Прилог:

- Анекс Уговора о купопродаји, број Наручиоца: 22401 од 18.12.2013.год

- образложење техничке(стручне) службе Наручиоца од 17.12.2014.год.

- Обавештење Испоручиоцу од 19.12.2014. и сагласност Испоручиоца од 25.12.2014. измењена електронском поштом 27.01.2015.
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