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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.
Место:Обреновац
Број: 105.E.03.01-136392/13-2016
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На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0928/2016 (544/2016), за набавку „Извођење грађевинских радова према Пројекту за грађевинску дозволу реконструкције железничке станице Тамнава и укрснице Тамнава - 1. Пројекат грађевинске реконструкције – горњи и доњи строј“, на захтев заинтересованог лица, даје 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 2

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:
ПИТАЊЕ 1: 
Кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм je oдрeђeнo дa рoк извoђeњa рaдoвa нe мoжe бити дужи oд 30 дaнa oд увoђeњa у пoсao. Oбзирoм дa je пoтрeбнo прeд пoчeткoм извoђeњa рaдoвa извршити нaбaвку мaтeријaлa гoрњeг стрoja, мoлимo дa пoтврдитe дa рoк у кoм ћe извoђaч бити увeдeн у пoсao нeћe бити крaћи oд 60 дaнa oд пoтписивaњa угoвoрa (минимaлни рoк зa нaбaвку скрeтницa).

ОДГОВОР 1:
У изменама четири је измењен оквирни период извођења радова и сада је септембар – децембар 2016.
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