ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД                                               

Привредно друштво "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о ОБРЕНОВАЦ
Обреновац, ул. Богољуба Урошевића Црног 44

Врста наручиоца: Државно јавно предузеће

ОГРАНАК ДРУШТВА: ТЕНТ А
ДАТУМ:
ЈН БРОЈ: 80/2014                       
На основу члана 115 Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012), доносим

О  Д  Л  У  К  У

о измени уговора

1. Мења се уговор закључен са групом понуђача: „Виа Оцел“ д.о.о.(овлашћени члан), Тадеуша Кошћушка бр. 56, 11000 Београд, „Феромонт инжењеринг“ а.д. (члан групе понуђача), Бачванска 21/2, 11000 Београд, „ЛМ Металмонт“ д.о.о. (члан групе понуђача), Краља Милутина бб, 11000 Обреновац, „Монт-Р“ д.о.о (члан групе понуђача), Ослобођења 2б, 11194 Београд, „Balkan Energy Team“ д.о.о (члан групе понуђача), Мајке Јевросиме 8, 11000 Београд,
са подизвођачем „Руднап Гроуп“ а.д., ул. ПЦ Ушће, 6 Булевар Михајла Пупина, 11070 Нови Београд, које представља „Виа Оцел“ д.о.о. као овлашћени члан групе понуђача, са седиштем у Београду, ул. Тадеуша Кошћушка бр. 56 заводни број 25671, закључен дана 11.04.2014. године и заведено код извођача број 092 дана 16.04.2014. године.
2. Предмет набавке – Економајзера 1, Економајзера 2, Прегрејача 3, Прегрејача 5, Међупрегрејача 1 са овесним цевима у зони међупрегрејача 1 и  Међупрегрејач 2.
Шифра из општег речника набавки је: 44163140 – Цеви за воду и пару   
3. Првобитни рок извршења је: Почетак испоруке је најкасније до 01.07.2014., а крајњи рок за испоруку у целости је 25.08.2014., по следећим приоритетима:

-
ПРИОРИТЕТ 1: прегрејач 2

-
ПРИОРИТЕТ 2: међупрегрејач 2, економајзер 1 и економајзер 2

-
ПРИОРИТЕТ 3: међупрегрејач 1 и прегрејач 3

-
ПРИОРИТЕТ 4: прегрејач 5

Испорука овесних цеви – прегрејач 2 (ПРИОРИТЕТ 1, тачка 5.3 из Обрасца понуде), мора почети до 01.07.2014. године и мора бити завршена до 15.07.2014. године.
Испорука делова међупрегрејача 2 (ПРИОРИТЕТ 2, тачка 6 из Обрасца понуде), мора почети до 01.07.2014. године и мора бити завршена до 01.08.2014. године.
Испорука делова економајзера 1 и економајзера 2 (ПРИОРИТЕТ 2, тачке 1 и 2 из Обрасца понуде), мора почети до 01.07.2014. године и мора бити завршена до 15.08.2014. године.
Испорука делова међупрегрејача 1 (ПРИОРИТЕТ 3, тачка 5.1 и 5.2 из Обрасца понуде), мора почети до 15.07.2014. године и мора бити завршена до 15.08.2014. године.
Испорука делова прегрејача 3 (ПРИОРИТЕТ 3, тачка 3 из Обрасца понуде), мора почети до 15.07.2014. године и мора бити завршена до 15.08.2014. године.
Испорука делова прегрејача 5 (ПРИОРИТЕТ 4, тачка 4 из Обрасца понуде), мора почети до 15.07.2014. године и мора бити завршена до 25.08.2014. године.
Продавац се обавезује да техничку документацију (позиција 8 из Обрасца понуде), испоручи до 25.08.2014. године.
Нови рокови испоруке су:
Међупрегрејач 2
· Испорука за „Праве цеви МП2 од материјала X10CrMoVnb9-1“ морa почети 21.07.2014. и мора бити завршена до 02.08.2014.године.

· Испорука за „Праве цеви МП2 од материјала 10CrMo9-10“ морa почети 22.07.2014. и мора бити завршена до 02.08.2014.године.

· Испорука за „Савијени комади“ морa почети 28.07.2014. и мора бити завршена до 15.08.2014.године.

· Испорука за „Граничници прави“ морa почети 21.07.2014. и мора бити завршена до 21.07.2014.године.

· Испорука за „Граничници савијени“ морa почети 28.07.2014. и мора бити завршена до 28.07.2014.године.

· Испорука за „Чауре“ морa почети 28.07.2014. и мора бити завршена до 20.08.2014.године.

· Испорука за „Цевне заштите на савијеним коленима“ морa почети 28.07.2014. и мора бити завршена до 15.08.2014.године.

Прегрејач паре 5

· Испорука за „Горње праве цеви (две позиције) ПП5“ морa почети 15.08.2014. и мора бити завршена до 22.08.2014.године.

· Испорука за „Доње праве цеви и „L“ комади“ морa почети 15.08.2014. и мора бити завршена до 22.08.2014.године.

· Испорука за „Чауре“ морa почети 08.08.2014. и мора бити завршена до 22.08.2014.године.

· Испорука за „Горње праве цеви (две позиције) ПП5“ морa почети 15.08.2014. и мора бити завршена до 22.08.2014.године.

· Испорука за „Граничници прави“ морa почети 18.08.2014. и мора бити завршена до 25.08.2014.године.

· Испорука за „Горње праве цеви (две позиције) ПП5“ морa почети 15.08.2014. и мора бити завршена до 22.08.2014.године.

· Испорука за „Граничници савијени“ морa почети 21.08.2014. и мора бити завршена до 29.08.2014.године.

· Испорука за „Цевне заштите“ морa почети 18.08.2014. и мора бити завршена до 29.08.2014.године.

Економајзер 2

· Испорука за „Позиције одоздо на горе 16-21 и позиције 3-9, 11-15“ морa почети 20.07.2014. и мора бити завршена до 22.08.2014.године.

· Испорука за „“Р“ комади“ морa почети 01.08.2014. и мора бити завршена до 22.08.2014.године.

· Испорука за „Шелне (завртњи и навртке)“ морa почети 28.07.2014. и мора бити завршена до 18.08.2014.године.

· Испорука за „Граничници“ морa почети 02.08.2014. и мора бити завршена до 15.08.2014.године.

· Испорука за „Цевне заштите“ морa почети 02.08.2014. и мора бити завршена до 12.08.2014.године.

Економајзер 1

· Испорука за „Цевне позиције“ морa почети 12.07.2014. и мора бити завршена до 22.08.2014.године.

· Испорука за „Шелне (завртњи и навртке)“ морa почети 28.07.2014. и мора бити завршена до 15.08.2014.године.

· Испорука за „Граничници“ морa почети 05.08.2014. и мора бити завршена до 15.08.2014.године.

· Испорука за „Цевне заштите“ морa почети 02.08.2014. и мора бити завршена до 12.08.2014.године.

Прегрејач паре 2

· Испорука за „Овесне цеви ПП2“ морa почети 04.08.2014. и мора бити завршена до 26.08.2014.године.

Међупрегрејач 1

· Испорука за „Цевни систем МП1“ морa почети 25.07.2014. и мора бити завршена до 30.08.2014.године.

· Испорука за „Цевне заштите“ морa почети 18.08.2014. и мора бити завршена до 30.08.2014.године.

Преграјач паре 3

· Испорука за „Део прегрејача 3“ морa почети 20.07.2014. и мора бити завршена до 08.08.2014.године.

· Испорука за „Делови од лима и граничници“ морa почети 15.08.2014. и мора бити завршена до 29.08.2014.године.

4. Првобитна вредност уговора остаје непромењена и износи 2.983.000,00 евра што у динарској противвредности износи 344.191.963,50  динара без ПДВ-а (словима: тристачетрдесетчетиримилионастодеведесетједнахиљададевестошесдеседтри динара и 50/100).
У случају да продавац не испоручиробу у новом уговореном року губи право на усклађивање цене дефинисано у члану 4. Основног уговора, а наручилац задржава право да наплати средства финансијског обезбеђења.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Објективни разлози за измену уговора:
Набавка добара „Економајзера 1, Економајзера 2, Прегрејача 3, Прегрејача 5, Међупрегрејача 1 са овесним цевима у зони међупрегрејача 1 и  Међупрегрејач 2.“ за огранак ТЕНТ А Обреновац, уговорена је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 80/2014.

Уговор о испоруци добара, број Наручиоца: 25671 од 11.04.2014. године, број Продавца 092 од 16.04.2014. године, закључен са групом понуђача – „Виа Оцел“ д.о.о.(овлашћени члан), Тадеуша Кошћушка бр. 56, 11000 Београд, „Феромонт инжењеринг“ а.д. (члан групе понуђача), Бачванска 21/2, 11000 Београд, „ЛМ Металмонт“ д.о.о. (члан групе понуђача), Краља Милутина бб, 11000 Обреновац, „Монт-Р“ д.о.о (члан групе понуђача), Ослобођења 2б, 11194 Београд, „Balkan Energy Team“ д.о.о (члан групе понуђача), Мајке Јевросиме 8, 11000 Београд,

са подизвођачем „Руднап Гроуп“ а.д., ул. ПЦ Ушће, 6 Булевар Михајла Пупина, 11070 Нови Београд, које представља „Виа Оцел“ д.о.о. као овлашћени члан групе понуђача, са седиштем у Београду, ул. Тадеуша Кошћушка бр. 56.

Записником за састанка од 11.08.2014. године коме су присуствовали представници Наручиоца, представници продавца и представници извођача радова усаглашени су нови рокови испоруке добара. Претходно је Наручилац дописом број 16783/6 од 30.05.2014. обавестио Извођача да се рокови реализације преузетих уговорних обавеза одлажу за месец дана због ванредне ситуације на територији Општине Обреновац, која је у то време била на снази.  
Извод из закона у којем се налази основ за измену:

Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), IV. РAСКИДAЊE ИЛИ ИЗMEНA УГOВOРA ЗБOГ ПРOMEНJEНИХ OКOЛНOСTИ, члан 133.став 1. и став 4:
(1) Aкo пoслe зaкључeњa угoвoрa нaступe oкoлнoсти кoje oтeжaвajу испуњeњe oбaвeзe jeднe стрaнe, или aкo сe збoг њих нe мoжe oствaрити сврхa угoвoрa, a у jeднoм и у другoм случajу у тoj мeри дa je oчиглeднo дa угoвoр вишe нe oдгoвaрa oчeкивaњимa угoвoрних стрaнa и дa би пo oпштeм мишљeњу билo нeпрaвичнo oдржaти гa нa снaзи тaкaв кaкaв je, стрaнa кojoj je oтeжaнo испуњeњe oбaвeзe, oднoснo стрaнa кoja збoг прoмeњeних oкoлнoсти нe мoжe oствaрити сврху угoвoрa мoжe зaхтeвaти дa сe угoвoр рaскинe.

 (4) Угoвoр сe нeћe рaскинути aкo другa стрaнa пoнуди или пристaнe дa сe oдгoвaрajући услoви угoвoрa прaвичнo измeнe.
У конкретном случају Купац и Продавац сагласни су да се промени рок испоруке и да се у складу са тим изврше све неопходне измене уговора. 


Директор ТЕНТ д.о.о








__________________________









     Мр Чедомир Поноћко,

 дипл. инж. електротехнике
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