
ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. 
Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.
Огранак: ТЕНТ Б
Место: Обреновац
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси 
О  Д  Л  У  К   У
О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  002551
1. Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.       
     Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка услуга - „Ангажовање бравара и заваривача на ремонтним пословима на блоку Б1 и блоку Б2 (ТЕНТ Б)“ 
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења 

5. Првобитни рок извршења: Извршилац се обавезује да предмет овог Уговора изврши у периоду ремонта блока Б1 и блока Б2, а према динамици и потребама Наручиоца.

Oчекивани термин за ремонте је 19.април-20.јун. Овај термин подлеже променама и Извршилац ће бити обавештен о евентуално измењеном термину након усвајања термина ремонта на нивоу ЕПС-а. Промена термина неће утицати на понуђену цену и Извршилац нема право на било какву накнаду због промене термина извршења услуге.
Извршилац је дужан да обезбеди присуство радника по позиву наручиоца у току 24 часа свих седам дана у недељи. Извршилац ће благовремено бити обавештен од дневном ангажовању радника.
6. Измењени рок извршења: Извршилац се обавезује да предмет овог Уговора изврши у периоду ремонта блока Б1 и блока Б2, а према динамици и потребама Наручиоца.
Oчекивани термин за ремонте је 19.април-27.јун. Овај термин подлеже променама и Извршилац ће бити обавештен о евентуално измењеном термину након усвајања термина ремонта на нивоу ЕПС-а. Промена термина неће утицати на понуђену цену и Извршилац нема право на било какву накнаду због промене термина извршења услуге.

Извршилац је дужан да обезбеди присуство радника по позиву наручиоца у току 24 часа свих седам дана у недељи. Извршилац ће благовремено бити обавештен од дневном ангажовању радника.
7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
      Набавка услуга - - „Ангажовање бравара и заваривача на ремонтним пословима на блоку Б1 и блоку Б2 (ТЕНТ Б)“ за огранак Наручиоца ТЕНТ Б, Ушће, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 002551, применом ОТВОРЕНОГ поступка у складу са чланом 32. ЗЈН поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12).

       Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 25733 од 23.04.2014.год., број Извршиоца: 9251 од 25.04.2014.год., закључен је са понуђачем ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПРО ТЕНТ ДОО УШЋЕ, Круг Тент Ушће, 11500 Обреновац. 

        Одредбама члана 7 став 1, 2 и 3. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: Извршилац се обавезује да предмет овог Уговора изврши у периоду ремонта блока Б1 и блока Б2, а према динамици и потребама Наручиоца.

Oчекивани термин за ремонте је 19.април-20.јун. Овај термин подлеже променама и Извршилац ће бити обавештен о евентуално измењеном термину након усвајања термина ремонта на нивоу ЕПС-а. Промена термина неће утицати на понуђену цену и Извршилац нема право на било какву накнаду због промене термина извршења услуге.

Извршилац је дужан да обезбеди присуство радника по позиву наручиоца у току 24 часа свих седам дана у недељи. Извршилац ће благовремено бити обавештен од дневном ангажовању радника.
        Достављеним образложењем техничке(стручне) службе Наручиоца од 20.06.2014.год. наведено је да је неопходно извршити измену уговореног рока извршења из следћег разлога:  динамичким планом ремонтних радова за ремонт блока Б2 предвиђено је да се ремонтни радови изведу у периоду од 20. маја до 20. јуна 2014. године, међутим, због катастрофалних поплава у Обреновцу и увођења ванредног стања у Србији ремонт блока Б2 је почео 28. маја и треба да се заврши 27. јуна 2014. године.
Прилог:
-Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
- Извод из предметне конкурсне документације објављене на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца дана 25.02.2014. год.

· Рок извршења услуга: 
Рок извршења мора бити према динамици и потребама Наручиоца, а у периоду ремонта блока Б1 и блока Б2.
Напомена:
Извршилац је дужан да обезбеди присуство радника по позиву наручиоца у току 24 часа свих седам дана у недељи. Извршилац ће благовремено бити обавештен о дневном ангажовању радника.

Oчекивани термин за ремонте је 15.април-15.јун. Овај термин подлеже променама и Извршилац ће бити обавештен о евентуално измењеном термину након усвајања термина ремонта на нивоу ЕПС-а. Промена термина неће утицати на понуђену цену и Извршилац нема право на било какву накнаду због промене термина извршења услуге.
8. Уговорена цена у износу од 3.300.000,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају. 
Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 25733 од 23.04.2014.год., број Извршиоца: 9251 од 25.04.2014.год.

- измењени  Термин план ремонта од 03.06.2014.год.

- образложење техничке(стручне) службе Наручиоца од 20.06.2014.год.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.
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