
ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. 
Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.
Огранак: ТЕНТ А 
Место: Обреновац
Број одлуке:    

Датум одлуке: 
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси 
О  Д  Л  У  К   У
О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  004598/2014
1. Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.       
     Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка радова- „Реконструкција електрофилтерског постројења блока ТЕНТА3 у циљу смањења емисије прашкастих материја испод 50mg/Nm3.“ 
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења  
5. Првобитни рок извршења: Кључни датуми: 

· датум почетка радова 01.06.2014.

· EФ прoглaшeн (oд стрaнe извoђaчa) гaснo нeпрoпусним збoг пуштaњa димних гaсoвa рaди прoдувaвaњa 10.11.2014.,

· Синхрoнизaциja блoкa 27. 11. 2014.  

6. Измењени рок извршења: Кључни датуми: 

· датум почетка радова 01.07.2014.

· EФ прoглaшeн (oд стрaнe извoђaчa) гaснo нeпрoпусним збoг пуштaњa димних гaсoвa рaди прoдувaвaњa 10.12.2014.,

· Синхрoнизaциja блoкa 28. 12. 2014.  

7. Првобитни начин извођења радова:
Извођач радова ће радове из члана 2. овога уговора извршити са следећим подизвођачима: 

	 Назив, адреса и место седишта подизвођача
	Део уговора који ће реализовати подизвођач

	Енергопројект Ентел а.д, Булевар Михаила Пупина бр.12, 11070 Нови Београд
	Израда техничке документације

	Феромонт  инжењеринг а.д Београд
	Демонтажно монтажни радови

	Термоелектро енел а.д, Београд
	Монтажа електроопреме са испоруком каблова, регала осветљења и уземљења


8. Измењени начин извођења радова:
Додаје се: Извођач радова  ће у циљу реализације уговорених активности у уговореном року и обиму ангажовати IМЕS CООP д.о.о из Обреновца.  

9.  Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
Набавка радова „Реконструкција електрофилтерског постројења блока ТЕНТА3 у циљу смањења емисије прашкастих материја испод 50mg/Nm3“ за огранак Наручиоца ТЕНТ а Обреновац, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке број: 004598/2014, применом преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда по члану 36.1.3 (ЗЈН 124/12).
Уговор о извођењу радова, број Наручиоца: 25698 од 15.04.2014. године, број Извођача: 409 од 15.04.2014.године, закључен је са понуђачем Енергопројект Опрема а.д, Булевар Михаила Пупина бр.12, 11070 Нови Београд.
Дописом Наручиоца број 25740 од 24.07.2014. Извођачу је дата сагласност за увођење новог подизвођача у циљу реализације уговорених активности у уговореном року и обиму, након достављања доказа о испуњености обавезних услова из члана 75. и 77. ЗЈН. Претходно је Наручилац дописом број 16783 од 30.05.2014. обавестио Извођача да се рокови реализације преузетих уговорних обавеза одлажу за месец дана због ванредне ситуације на територији Општине Обреновац, која је у то време била на снази.          
Прилог:
· Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:
„Раскидање или измена уговора због промењених околности“
Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
· Уговор о извођењу радова, број 25698 од 15.04.2014.год., број Извођача: 409 од 15.04.2014.године.

· Допис број 16783 од 30.05.2014.
· Предлог текста анекса уговора
10. Уговорена цена у износу од 899.500.168,60 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају. 
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.
Страна 3 од 3

