
    ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. 
Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.
Огранак: ТЕНТ Б
Место: Обреновац
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси 
                                             О  Д  Л  У  К   У
О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  000610
1. Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.       
     Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка услуга- „Ремонт лува(ТЕНТ Б)“ 
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења 
5. Првобитни рок извршења: 
Рок извршења мора бити мора бити у складу са усвојеним Термин планом Наручиоца - Односно према плану ремонта Блока Б1 и блока Б2.

Oчекивани термин за ремонте је 19.април-19.мај 2014. за Б1 и 20.мај – 20 јун 2014. године. Овај термин подлеже променама и Извршилац ће бити обавештен о евентуално измењеном термину након усвајања термина ремонта на нивоу ЕПС-а. Промена термина неће утицати на понуђену цену и Извршилац нема право на било какву накнаду због промене термина извршења услуге.
6. Измењени рок извршења:
Рок извршења мора бити мора бити у складу са усвојеним Термин планом Наручиоца - Односно према плану ремонта Блока Б1 и блока Б2.

Oчекивани термин за ремонте је 19.април-19.мај 2014. за Б1 и 28.мај – 27. јун 2014. године. Овај термин подлеже променама и Извршилац ће бити обавештен о евентуално измењеном термину након усвајања термина ремонта на нивоу ЕПС-а. Промена термина неће утицати на понуђену цену и Извршилац нема право на било какву накнаду због промене термина извршења услуге.
7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
      Набавка услуга - „Ремонт лува(ТЕНТ Б)“  за огранак Наручиоца ТЕНТ Б, Ушће, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 000610, применом II фазе квалификационог поступка  по члану 34 ЗЈН (ЗЈН 124/12).
       Уговор о пружању услуга, број Наручиоца :25734 од 23.04.2014.год., број  Извршиоца: 212-5/14 од 25.04.2014.год., закључен је са понуђачем „ПД „Балкан“ доо, Хајдук Вељкова 35а, 18000 Ниш“ 
        Одредбама члана 4. став 1-2. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: “ Рок извршења мора бити мора бити у складу са усвојеним Термин планом Наручиоца - Односно према плану ремонта Блока Б1 и блока Б2.

Oчекивани термин за ремонте је 19.април-19.мај 2014. за Б1 и 20.мај – 20 јун 2014. године. Овај термин подлеже променама и Извршилац ће бити обавештен о евентуално измењеном термину након усвајања термина ремонта на нивоу ЕПС-а. Промена термина неће утицати на понуђену цену и Извршилац нема право на било какву накнаду због промене термина извршења услуге.“  
          Достављеним образложењем техничке(стручне) службе Наручиоца од 20.06.2014.год. наведено је да је неопходно извршити измену уговореног рока извршења из разлога што је због динамичког плана ремонтних радова за ремонт блока Б2 предвиђено да се ремонтни радови изведу у периоду од 20. маја до 20. јуна 2014. године. Међутим, због катастрофалних поплава у Обреновцу и увођења ванредног стања у Србији ремонт блока Б2 је почео 28. маја и треба да се заврши 27. јуна 2014. године. Из тог разлога потребно је извршити померање првобитног рока ремонтних радова.
Прилог:
-Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:
„Раскидање или измена уговора због промењених околности“
Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
- Извод из предметне конкурсне документације објављене на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца дана 18.03.2014. год.
· Тачка 3.9. став 2. Упутства понуђачима како да сачине понуду -Рок   извршења услуга :
Рок извршења мора бити мора бити у складу са усвојеним Термин планом Наручиоца - Односно према плану ремонта Блока Б1 и блока Б2.
Напомена: Oчекивани термин за ремонт блока Б1 и блока Б2 је 15.април-15.јун. Овај термин подлеже променама и Извршилац ће бити обавештен о евентуално измењеном термину након усвајања термина ремонта на нивоу ЕПС-а. Промена термина неће утицати на понуђену цену и Извршилац нема право на било какву накнаду због промене термина извршења услуге.
· Модел уговора-члан 4. став 1. -Рок   извршења услуга:

Рок извршења мора бити мора бити у складу са усвојеним Термин планом Наручиоца - Односно према плану ремонта Блока Б1 и блока Б2.
8. Уговорена цена у износу од 1.455.360,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају. 
Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца :25734 од 23.04.2014.год., број Извршиоца :212-5/14 од 25.04.2014.год.
- измењени  Термин план ремонта од 03.06.2014.год.
- образложење техничке(стручне) службе Наручиоца од 20.06.2014.год.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.
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