
На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012) 
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд

Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“д.о.о.
О   б   р  е   н   о   в   а   ц
О Б Ј А В Љ У Ј Е
О Д Л У К У  О  И З М Е Н И  У Г О В О Р А  О  Ј А В Н О Ј  Н А Б А В Ц И  (БРОЈ 002554)
(Одлука бр. 459 од 20.01.2015.године)
1. Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.       
     Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка услуга- „Монтажа новог блок трансформатора“ (ТЕНТ Б)
4. Елемент уговора који се мења: начин и рок плаћања(чл.6.) и рок извршења(чл.7.) 
5. Првобитни члан „начин и рок плаћања“: 

„Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од  45 дана. 

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру за извршене услуге, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извршиоца који је испунио своју уговорну обавезу. 

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извршилац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извршилац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.“

6.  Допуњени члан „начин и рок плаћања“: 

„Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од  45 дана, и то за Фазу 1: 7.100.000,00 динара без ПДВ-а односно за Фазу 2: 7.250.000,00 динара без ПДВ-а. 

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру за извршене услуге, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извршиоца који је испунио своју уговорну обавезу. 

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извршилац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извршилац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.“

7. Првобитни рок извршења: 

„Извршилац се обавезује да предмет овог Уговора  изврши у року од 30 календарских дана од дана увођења у посао и то за  тачке I и II Техничке спецификације од чега је 19 дана за ставке од 3 до 15 тачке II Техничке спецификације.

Према програму монтаже од стране произвођача, предвиђено време за монтажу новог трансформатора је 19 дана у континуитету за ставке од 3 до 15 тачке II Техничке спецификације. За тај период произвођач врши надзор бесплатно. Ван наведеног периода трошкове надзора проивођача сноси Извршилац услуге.

Датум увођења Извршиоца у посао зависи од реализације Уговора о ЈН бр.16912/1Б (испоруке новог трансформатора по Уговору о ЈН бр.16912/1Б) и стицања услова за застој блока Б-2 у тренутку испоруке трансформатора.  

Наручилац и Извршилац ће записнички констатовати датум увођења Извршиоца у посао.“

8. Измењени рок извршења: 

„Извршилац се обавезује да изврши услуге из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. 025/14 од 23.04.2014 .године, у складу са Техничком спецификацијом која се налази у прилог овог уговора и чини његов саставни део, у две фазе: Фаза 1 (део II Техничке спецификације- тачке 3-14.) и Фаза 2 (део I Техничке спецификације-тачке 1-7. и део II Техничке спецификације-тачке 1.,2. и 15.).

Извршилац се обавезује да услуге по Фази 1. изврши одмах, у року од 19 дана у континуитету од увођења Извршиоца у радове по Фази 1. За тај период произвођач врши надзор бесплатно. Ван наведеног периода трошкове надзора произвођача сноси Извршилац услуге.

Извршилац се обавезује да услуге по Фази 2. изврши у року од 30 календарских дана од дана увођења Извршиоца у радове по Фази 2.  Датум увођења Извршиоца у посао по Фази 2. зависи од стицања услова за застој блока Б-2.

Наручилац и Извршилац ће записнички констатовати датум увођења Извршиоца у посао по Фази 1. односно по Фази 2.“

9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
     Извршење услуге- „Монтажа новог блок трансформатора“ за огранак Наручиоца ТЕНТ Б, Ушће, уговорено је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр.: 002554, применом чл.32. ЗЈН (124/12).

     Уговор о пружању услуга, број Наручиоца:25867. од 14.05.2014.год., број Извршиоца:2898 од 19.05.2014.год., закључен је са Извршиоцем : Група понуђача „Електроисток изградња“ доо Београд и „Минел Трансформатори“ ад Рипањ, коју представља: „Електроисток изградња“ , са седиштем у Београду, ул.Хусинских рудара бр.19. 

Анексом уговора бр. 25867 од 27.06.2014. дефинисан је рок извршења: 

„Извршилац се обавезује да предмет овог Уговора изврши у року од 30 календарских дана од дана увођења у посао и то за тачке I и II техничке спецификације од чега је 19 дана за ставке 3 – 15 тачке II техничке спецификације.

Према програму монтаже од стране произвођача, предвиђено време за монтажу новог трансформатора је 19 дана у континуитету за ставке 3 – 15 тачке II техничке спецификације. За тај период произвођач врши надзор бесплатно. Ван наведеног периода трошкове надзора произвођача сноси Извршилац услуге.

Датум увођења Извршиоца у посао зависи од реализације уговора о ЈН бр. 16912/1Б (испоруке новог трансформатора по Уговору о ЈН бр. 16912/1Б) и стицања услова за застој блока Б-2 у тренутку испоруке трансформатора.

Наручилац и Извршилац ће записнички констатовати датум увођења Извршиоца у посао.“

       Предметни блок-трансформатор је због дугог времена транспорта био под надпритиском азота више од осам месеци. Према препорукама и процедурама произвођача трансформатора и на основу експлоатационог искуства, присуство азота не би требало да буде дуже од 3 месеца, јер у супротном долази до оштећења изолације, повећања садржаја влаге у чврстој изолацији намотаја, а све то негативно утиче на скраћење животног века трансформатора. 

        Из наведеног разлога, како би се на најбољи начин обезбедила инвестиција вредна преко 2.500.000 ЕУР, стручни тим ПД ТЕНТ је донео одлуку да је неопходно хитно извршити конзервацију трансформатора и уљну импрегнацију изолације. Радови се морају извести што пре, јер се трансформатор уједно мора обезбедити од негативних атмосферских утицаја до ремонта у 2015. години, када ће бити могућ застој блока Б2 од 30 дана како би се извршила његова инсталација. 

        Према наведеном, уговорени обим услуге из предметног уговора неопходно је извршити у две фазе:

Фаза 1 :

II) Увлачење новог блок трансформатора исте снаге у бокс  , његова монтжа, пуњење трафо уљем, као и обрада уља, Тачке 3-14:

       3)   Монтажа носача хладњака и хладњака (4 комада);

       4)   Монтажа уљних пумпи, вентила и цеви расхладног система;

       5)   Монтажа конзерватора, припадајућих цеви и вентила;

       6)   Монтажа купола ВН, НН и нулте тачке, као и монтажа изолатора НН;

       7)   Монтажа Бухолц-релеа и његове цевне линије са вентилима;

       8)   Вакуумирање комплетног трансформатора (са конзерватором и хладњацима);

       9)   Обрада трафо-уља за наливање у трансформатор који је под вакуумом (м = 77т;

       
уље ће бити допремљено у бурадима);

      10)  Пуњење трансформатора трафо-уљем, под вакуумом до коначне количине;

      11)  Монтажа ормана (хлађење, мониторинг, фибер-оптичка влакна), и електричне 

           опреме на трансформатору, са повезивањем;  

      12)  Поправка оштећене фарбе на трансформатору;

      13)  Циркулација уља у трансформатору;

       14)  Завршетак вакуумирања, подешавање нивоа уља у конзерватору, упуштање ваздуха из атмосфере у мех, повезивање са дехидратором и узимање узорака трафо-уља за анализу.

Фазу 1. неопходно је извршити одмах, у року од 19 дана у континуитету од увођења Извршиоца у радове на Фази 1.

Фаза 2:

I)
Делимична демонтажа и одливање трафо-уља (cca1/3) из постојећег трансформатора у боксу (725МVA), и његово извлачење из бокса и

II)
Увлачење новог блок трансформатора исте снаге у бокс, његова монтжа, пуњење трафо уљем, као и обрада уља, Тачке 1,2 и 15.

Рок за Фазу 2 се не мења и износи 30 календарских дана од увођења Извршиоца у Фазу 2.  Датум увођења Извршиоца у посао зависи од стицања услова за застој блока Б-2.

Планирани износ за све радове монтаже новог трансформатора је 52% од укупне вредности уговора, дефинисано у структури цене.  

За  Фазу 1 цену монтаже је потребно умањити,  јер у овој фази није потребно монтирати изолаторе ВН да не би дошло до њиховог оштећења, нити извршити функционалну проверу опреме на трансформатору до његове коначне инсталације на блоку.

Према наведеном, процењена вредност услуга које је потребно извршити у Фази 1  износи 49,5%, тј. 7.100.000,00 дин.

Начин плаћања: Како се застој блока Б2 не очекује пре маја 2015. године, неопходно је омогућити плаћање према извршеним радовима, односно за Фазу 1:  7.100.000,00 дин и за Фазу 2: 7.250.000,00 дин.  

Прилог:

- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133.

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
10. Уговорена цена у износу од 14.350.000,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају. 
Прилог:

-Уговор о пружању услуга, број Наручиоца:25867. од 14.05.2014.год., број Извршиоца:2898 од 19.05.2014.год.

- Анекс бр.1. Уговора , бр. Наручиоца 25867/I  од 27.06.2014. год.

-Захтев за измену уговора бр.25867. од 14.05.2014.год. и бр. 25867/I  од 27.06.2014. год.  (анекс уговора) стручне службе Наручиоца
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