
ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. 
Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.
Огранак: ТЕНТ А
Место: Обреновац
Број одлуке:    

Датум одлуке: 
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси 
О  Д  Л  У  К   У
О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  000882
1. Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.       
     Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка услуга - „Партија 1: Ремонт млинова блока А1 и А2; Партија 2: Ремонт млинова блокова А3, А4 и А5; Партија 3: Ремонт млинова блока А6“ 
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења 
5. Првобитни рок извршења: до октобра 2014. године
6. Измењени рок извршења: до 15.12.2014. године
7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
      Набавка услуга- „Партија 1: Ремонт млинова блока А1 и А2; Партија 2: Ремонт млинова блокова А3, А4 и А5; Партија 3: Ремонт млинова блока А6“ за огранак Наручиоца ТЕНТ А, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 000882, применом II фазе квалификационог поступка јавне набавке (члан 34 ЗЈН 124/12).
       Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 25776 од 28.04.2014 године, број  Извршиоца: 306/2014 од 28.04.2014.године, закључен је са понуђачем „ЕУРО-МОНТ-ИНГ“ Д.О.О. Београд, ул. Кнеза Милоша  80.  
        Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: “до октобра 2014. године“. 
        Извршилац је дописом од 03.10.2014. године доставио наручиоцу захтев за продужење рока извршења уговора који се односи на ремонт млинова блока А3. У достављеном захтеву наведено је да нови рок извршења услуга треба бити до 15.12.2014. године. Техничка (стручна) служба Наручиоца сагласила се са предлогом за продужење рока извршења, имајући у виду да је, због поплава, дошло до промене термин плана ремонта блока А3.
Прилог:
-Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:
„Раскидање или измена уговора због промењених околности“
Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
8. Уговорена цена за све партије (цена за партију 1 је 14.720.425,00 динара без ПДВ-а, за партију 2 је 18.113.470,00 динара без ПДВ-а, за партију 3 је 7.161.845,00 динара без ПДВ-а) и остали елементи уговора се не мењају. 
Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 25776 од 28.04.2014.године., број Извршиоца: 306/2014 од 28.04.2014.године.
- измењени  Термин план ремонта
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.
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