
ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. 
Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.
Огранак: ТЕНТ А Обреновац
Место: Обреновац
Број одлуке:    

Датум одлуке: 
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси 
О  Д  Л  У  К   У
О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  26166
1. Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.       
     Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка услуга - „Набавка услуге капиталног ремонта ротора генератора фабричког броја 28268 блока А3“ 
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења 
5. Првобитни рок извршења: 
· Допремање ремонтованог ротора, најкасније до 01.10.2014.године.
6. Измењени рок извршења: 
· Допремање ремонтованог ротора, најкасније до 20.10.2014.године.
7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
      Набавка услуга - „Набавка услуге капиталног ремонта ротора генератора фабричког броја 28268 блока А3“ за огранак Наручиоца ТЕНТ А, Обреновац, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр. 008261/2014, применом отвореног поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12).
       Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 26166 од 09.07.2014.год., закључен је са понуђачем „Turbo Care“ S.A. Powstancow Slaskich 85, 42-700 Lublinec Poljska.
        Одредбама члана 7. став 2. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: “Ремонтован ротор мора да буде допремљен на планирано место уградње (блок А-3 ТЕНТ А), најкасније до 01.10.2014.год.“  
       Услед измене Термин плана ремонта ПД ТЕНТ доо, а због поплава које су се десиле у мају 2014.године, измењен  је термин план  ревитализације  блока А3 са 01.06.2014-30.11.2014.године на 01.07.2014.-28.12.2014.године. Сходно наведеном, ванредна ситуација у Обреновцу и ПД ТЕНТ доо изазвала је померање термина реализације услуге капиталног ремонта ротора генератора фабричког броја 28268 блока А3 за одређени временски период, тако да ремонтовани ротор мора да буде допремљен на место уградње (блок А-3 ТЕНТ А), најкасније до 20.10.2014.год. Капитални ремонт ротора генератора    фабричког броја 28268 блока А3, представља део капиталног ремонта блока А3 и условљен је активностима на турбинском постројењу. 
Прилог:
-Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:
„Раскидање или измена уговора због промењених околности“
Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
8. Уговорена цена у износу од 218.800,00 евра и остали елементи уговора се не мењају. 
Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца 26166 од 09.07.2014.год
- предлог текста анекса уговора
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.
            Достављено:                                                          Директор ПД ТЕНТ д.о.о.
-уз предмет ове јавне набавке 
-архива                                                          ________________________________
             мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике
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