ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"
Број 105-Е.03.01-17887/20-2019
73
18-06-2019 год.
БЕОГРАД, Балканска 13

ЕПС

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст), члана 66. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.-359310/1-18 од 20.07.2018.године) и Предлога за измену број 2. уговора о јавној набавци, број 97-Е.03.01.-17887/19-2019 од 17.06.2019.год., у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, на основу пуномоћја вд директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ БРОЈ 2. УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЈН бр. 3000/1174/2018 (1021/2018)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електопривреда Србије“ Београд
   Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
   Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
   Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће

3. **Предмет:**Набавка радова: „Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блокова Б1 и Б2 - ТЕНТ Б“

4. **Елемент уговора који се мења:** члан 4 став 1 Уговора (ЦЕНА)

5. **Првобитни члан 4 став 1 Уговора:**
Укупна уговорена цена за планирани обим радова из члана 2. овог Уговора износи: 23.761.840,40 РСД без обрачунатог пореза на додату вредност.

6. **Измењени члан 4 став 1 Уговора:**
Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи: 21.032.648,79 дин без обрачунатог пореза на додату вредност.

7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блокова Б1 и Б2 уговорени су након спроведеног поступка јавне набавке бр. 3000/1174/2018 (1021/2018) , применом отвореног поступка у складу са чланом 32. (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о извођењу радова, број Наручиоца: 105-Е.03.01.-17887/9-2019 од 19.03.2019.год., број Извођача: 15037 од 15.03.2019. год., закључен је са Групом извођача: Изопрогрес а.д. Београд, из Београда, ул. Бачванска бр. 21, Матични број 07032412, ПИБ 102011472, Текући рачун 160-0000000920146-64, Banca Intesa АД Београд, кога заступа генерални директор, Зоран Стојановић, дипл. инж. машинства (носилац заједничке понуде), Термика-Београд а.д. Београд из Београда, ул. Краљевића Марка бр. 2, Матични број 07064403, ПИБ 100180993, кога заступа генерални директор Милан Глигоровски, дипл. инж. машинства (члан групе понуђача) и ГСТ д.о.о. Београд (Вождовац) из Београда, ул. Бачванска бр. 21, Матични број 20517581, ПИБ 106041488, кога заступа директор Милош Милошевић, дипл. правник (члан групе понуђача), са подизвођачима.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и закљученим Уговором у делу „ЦЕНА“ наведено је: „Укупна уговорена цена за планирани обим радова из члана 2. овог Уговора износи: 23.761.840,40 РСД без обрачунатог пореза на додату вредност.“

Предметном конкурсном документацијом, у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачком 6.32.“Измене током трајања уговора“ односно одредбом члана 30.Уговора: „Завршне одредбе“, наведено је:
„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.
У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

Анексом број 1 Уговора, констатовани су вишкови на појединим позицијама предмера радова, а након извршеног ремонта блока Б1.

Предлогом службе одржавања Наручиоца за анексирање Уговора од 13.06.2019.год. наведено је:
„У току је реализација Уговора за термоизолатерске и скеларске радове у ремонту блокова Б1 и Б2 - ТЕНТ Б. Извођач радова је група понуђача: Изопрогрес а.д. Београд, Термика-Београд а.д. Београд и ГСТ д.о.о. Београд. Уговор је обострано потписан 19.03.2019.године. Укупна уговорена цена је 23.761.840,40 динара без ПДВ. Уговор је анексиран 29.05.2019.године, са спецификацијом вишкова радова за ремонт блока Б1.

Током обављања активности на термоизолатерским и скеларским радовима у ремонту блока Б2 на појединим уговореним позицијама јединичних ставки било је неопходно извођење увећаних количина у односу на планиране (уговорене количине).

Највећи део захтева за извођење термоизолатерских и скеларских радова, је дат након дефектаже на цевном и турбинском систему, где је утврђена неопходност извођења тих активности како би могли да се обаве комплетни послови на цевном и турбинском систему чиме би се обезбедио поуздан и сигуран рад блока Б2 и смањила могућност застоја блока Б2, током експлоатације, слично као и за радове на блоку Б1.

Извођач је током ремонта на дневном нивоу достављао информације наручиоцу о реализацији уговора по јединим ставкама. На основу тога уочено је да ће поједине ставке које су дате у доле приказаној табели бити прекорачене.

На основу горе наведеног неопходно је направити анекс уговора који садржи прекорачење ставки по позицијама из табеле предмета набавке.

У табели испод су дате количине по ставкама које су прекорачене за ремонт блока Б2 по којима је потребно направити анекс уговора:

Рбр	Врста радова	Јед. Мере	Обим (количина)	Јед. Цена без ПДВ дин.	Јед. Цена са ПДВ дин.	Укупна цена без ПДВ дин.	Укупна цена са ПДВ дин.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
РЕМОНТ БЛОКА Б-2							
А	**Термоизолатерски радови**	/	/	/	/	/	/

	1.2	Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 100 - 200мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.	м2	161,30	775,80	930,96	125.136,54	150.163,85
	2.7	Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=180мм	m2	32,52	2.622,10	3.146,52	85.270,69	102.324,83
	2.8	Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=200мм	m2	280,17	2.802,50	3.363,00	785.176,43	942.211,71
	2.11	Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=260мм	m2	20,92	3.416,00	4.099,20	71.462,72	85.755,26
	2.13	Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=300мм	m2	90,70	3.746,80	4.496,16	339.834,76	407.801,71
	3.2	Монтажа употребљене старе изолације д=80мм	m2	7,62	484,80	581,76	3.694,18	4.433,01
	3.4	Монтажа употребљене старе изолације д=120мм	m2	38,72	581,80	698,16	22.527,30	27.032,76
	3.8	Монтажа употребљене старе изолације д=200мм	m2	26,80	581,80	698,16	15.592,24	18.710,69
5.	Набавка, транспорт, израда и монтажа нове подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` за пароводе и м2 за равне површине.	м`	45,00	387,90	465,48	17.455,50	20.946,60
		м2	68,00	290,90	349,08	19.781,20	23.737,44
7.	Набвка, транспорт, израда и монтажа новог лименог плашта од Ал-лима д=1мм. Обрачунава се и плаћа по м2.	м2	25,60	1.479,80	1.775,76	37.882,88	45.459,46
9.	Набавка, транспорт, и монтажа нове Ал-фолије д=0,1мм. Обрачунава се и плаћа по м2.	м2	358,90	198,50	238,20	71.241,65	85.489,98

	1.1	1.1.1	Висина скеле до 2,50м. (у затвореном и на отвореном простору) у свему према Техничкој спецификацији-Предмеру радова	м2	71,45	775,80	930,96	55.430,91	66.517,09
	1.2		Конструкције (елементи) за прање котла у свему према Техничкој спецификацији-Предмеру радова	м2	62,00	969,70	1.163,64	60.121,40	72.145,68
1	1.3		Конструкције (елементи) за обијање налепа са цеви и зидова котла у свему према Техничкој спецификацији-Предмеру радова	м2	622,00	1.454,60	1.745,52	904.761,20	1.085.713,44
	1.5		Висеће скеле у свему према Техничкој спецификацији-Предмеру радова	м2	67,25	1.939,50	2.327,40	130.431,38	156.517,65
	1.6		Радне платформе ван котла у свему према Техничкој спецификацији-Предмеру радова	м2	320,17	1.066,70	1.280,04	341.525,34	409.830,41
2.			Мердевине у трихтеру за машински преглед трихтера и поправку сливних углова. Мердевине се израђују од цевне скеле по косинама трихтера. Површина монтираних мердевина се обрачунава по њиховој пројекцији на косину трихтера. Површина која се покрива је П=А х Б где је А-дужина а Б-ширина мердевина.	м2	80,00	387,90	465,48	31.032,00	37.238,40
УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО ЗА Б2:								**3.118.358,30**	**3.742.029,96**

Напомена:
Укупна вредност уговорених радова за блок Б2 је 11.916.691,90 дин.
Укупна вредност иведених радова на блоку Б2 са прекорачењем ставкама је 11.563.352,89 дин.
Са прекорачењем по ставкама је реализовано 353.339,01 дин. мање од уговорене количине за ремонт блока Б2.
Уговор је реализован у потпуности по захтеву Наручиоца.
Укупна уговорена вредност уговора је: 23.761.840,40 дин.
Укупна реализована вредност уговора је: 21.032.648,79 дин

8. **Уговорене јединичне цене и остали елементи уговора се не мењају.**

Прилог:

- Уговор о извођењу радова, број Наручиоца: 105-Е.03.01.-17887/9-2019 од 19.03.2019.год., број Извођача: 15037 од 15.03.2019. год.
- Анекс број 1 Уговора, број Наручиоца: 105-Е.03.01.-17887/18-2019 од 29.05.2019.год., број Извођача: 29057 од 29.05.2019.год.
- Предлог за измену уговора о јавној набавци, број 97-Е.03.01.-17887/19-2019 од 17.06.2019.год.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

ЈП ЕПС Београд
Финансијски директор ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Достављено:
-уз предмет ове јавне набавке
-архива