



На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст), члана 66. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.-359310/1-18 од 20.07.2018.године) и Предлога за измену уговора о јавној набавци, број 105-Е.03.01.-17887/15-2019 од 21.05.2019.год., у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, на основу пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године, доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН бр. 3000/1174/2018 (1021/2018)

- Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
- Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
- Предмет:** Набавка радова: „Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блокова Б1 и Б2 - ТЕНТ Б“
- Елемент уговора који се мења:** члан 7 став 2 Уговора (обрачун радова)
- Првобитни члан 7 став 2 Уговора:**
Укупан износ не може прећи укупну уговорену вредност, као ни вредност по ставкама из Обрасца структуре цене.
- Измењени члан 7 став 2 Уговора:**
Укупан износ не може прећи укупну уговорену вредност.
- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**
Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блокова Б1 и Б2 уговорени су након спроведеног поступка јавне набавке бр. 3000/1174/2018 (1021/2018), применом отвореног поступка у складу са чланом 32. (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).
Уговор о извођењу радова, број Наручиоца: 105-Е.03.01.-17887/9-2019 од 19.03.2019.год., број Извођача: 15037 од 15.03.2019. год., закључен је са Групом извођача: Изопрогрес а.д. Београд, из Београда, ул. Бачванска бр. 21, Матични број 07032412, ПИБ 102011472, Текући рачун 160-0000000920146-64, Вапса Интеза АД Београд, кога заступа генерални директор, Зоран Стојановић, дипл. инж. машинства (носилац заједничке понуде), Термика-Београд а.д. Београд из Београда, ул. Краљевића Марка бр. 2, Матични број 07064403, ПИБ 100180993, кога заступа генерални директор Милан Глигоровски, дипл. инж. машинства (члан групе понуђача) и ГСТ д.о.о. Београд (Вождовац) из Београда, ул. Бачванска бр. 21, Матични број 20517581, ПИБ 106041488, кога заступа директор Милош Милошевић, дипл. правник (члан групе понуђача), са подизвођачима.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и закљученим Уговором у делу обрачуна радова наведено је: „Укупан износ не може прећи укупну уговорену вредност, као ни вредност по ставкама из Обрасца структуре цене.“

Предметном конкурсном документацијом, у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачком 6.32. „Измене током трајања уговора“ односно одредбом члана 30. Уговора: „Завршне одредбе“, наведено је:

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама. Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора. У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

Предлогом службе одржавања Наручиоца за анексирање Уговора од 14.05.2019.год. наведено је:

„У току је реализација Уговора за термоизолатерске и скеларске радове у ремонту блокова Б1 и Б2 - ТЕНТ Б. Извођач радова је група понуђача: Изопрогрес а.д. Београд, Термика-Београд а.д. Београд и ГСТ д.о.о. Београд. Уговор је обострано потписан 19.03.2019.године. Укупна уговорена цена је 23.761.840,40 динара без ПДВ.

Током обављања активности на термоизолатерским и скеларским радовима у ремонту блока Б1 на појединим уговореним позицијама јединичних ставки било је неопходно извођење увећаних количина у односу на планиране (уговорене количине).

Највећи део захтева за извођење термоизолатерских и скеларских радова, је дат након дефектаже на цевном и турбинском систему, где је утврђена неопходност извођења тих активности како би могли да се обаве комплетни послови на цевном и турбинском систему чиме би се обезбедио поуздан и сигуран рад блока Б1 и смањила могућност застоја блока Б1, током експлоатације.

Извођач је током ремонта на дневном нивоу достављао информације наручиоцу о реализацији уговора по јединим ставкама. На основу тога уочено је да ће поједине ставке које су дате у доле приказаној табели бити прекорачене. Надзорни орган је на основу усмене сагласности директора (13.04.2019.) одобрио да се термоизолатерски и скеларски радови обаве у неопходном обиму и прекораче планиране количине јединичних ставки.

На основу горе наведеног неопходно је направити анекс уговора који садржи прекорачење ставки по позицијама из табеле предмета набавке.

У табели испод су дате количине по ставкама које су прекорачене за ремонт блока Б1 по којима је потребно направити анекс уговора:

Рб р	Врста радова	Јед. Мер е	Обим (количин а)	Јед. Цена без ПДВ дин.	Јед. Цена са ПДВ дин.	Укупна цена без ПДВ дин.	Укупна цена са ПДВ дин.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
РЕМОНТ БЛОКА Б-1							
А	Термоизолатерски радови	/	/	/	/	/	/
2.	2.1 Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=60мм	m2	54,04	1.276,80	1.532,16	68.998,27	82.797,93
	2.2 Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=80мм	m2	96,86	1.487,30	1.784,76	144.059,88	172.871,85
	2.3 Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=100мм	m2	165,71	1.687,70	2.025,24	279.668,77	335.602,52
	2.9 Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=220мм	m2	7,38	3.068,70	3.682,41	22.647,01	27.176,41

	2.1 2	Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=280мм	m2	0,72	3.546,30	4.255,56	2.553,34	3.064,00
3	3.1	Монтажа употребљене старе изолације д=60мм	m2	90,29	484,80	581,76	43.772,59	52.527,11
	3.5	Монтажа употребљене старе изолације д=140мм	m2	8,09	581,80	698,16	4.706,76	5.648,11
	3.6	Монтажа употребљене старе изолације д=160мм	m2	29,67	581,80	698,16	17.262,01	20.714,41
	9.	Набавка, транспорт, и монтажа нове Ал-фолије д=0,1мм. Обрачунава се и плаћа по м2.	m2	148,63	198,50	238,20	29.503,06	35.403,67
Б Сकेларски радови			/	/	/	/	/	/
1	1.1	1.1.1 Висина скеле до 2,50м. (у затвореном и на отвореном простору) у свему према Техничкој спецификацији-Предмеру радова	m2	17,68	775,80	930,96	13.716,14	16.459,37
		1.1.2 Висина скеле од 2,50-4,00м. (у затвореном и на отвореном простору) у свему према Техничкој спецификацији-Предмеру радова	m2	105,60	1.108,30	1.329,96	117.036,48	140.443,78
	1.2	Конструкције (елементи) за прање котла у свему према Техничкој спецификацији-Предмеру радова	m2	12,00	969,70	1.163,64	11.636,40	13.963,68
	1.3	Конструкције (елементи) за обијање налепа са цеви и зидова котла у свему према Техничкој спецификацији-Предмеру радова	m2	570,50	1.454,60	1.745,52	829.849,30	995.819,16
	1.6	Радне платформе ван котла у свему према Техничкој спецификацији-Предмеру радова	m2	157,93	1.066,70	1.280,04	168.463,93	202.156,72

2.	Мердевине у трихтеру за машински преглед трихтера и поправку сливних углова. Мердевине се израђују од цевне скеле по косинама трихтера. Површина монтираних мердевина се обрачунава по њиховој пројекцији на косину трихтера. Површина која се покрива је $P=A \times B$ где је А-дужина а Б-ширина мердевина.	м2	60,00	387,90	465,48	23.274,00	27.928,80
УКУПНО ПО ПРОБИЈЕНИМ СТАВКАМА ЗА Б1:						1.777.147,9 3 (Без ПДВ-а)	2.132.577,5 1 (Са ПДВ-ом)

Укупна вредност уговорених радова за блок Б1 је 11.845.148,50 дин.

Укупна вредност иведених радова на блоку Б1 са прекораченим ставкама је 9.469.536,01 дин.

Предметним изменама не врши се повећање укупно уговорених радова/укупно уговорене цене, већ се повећавају количине на појединим позицијама из предмера за блок Б1 (табела обрасца структуре цене), док се остале позиције изводе у мањој количини од планираних и уговорених количина. Са прекорачењем по ставкама за термоизолатерске и скеларске радове у ремонту блока Б1 је реализовано 2.375.612,49 дин. мање од уговорене количине за ремонт блока Б1.“

8. Уговорене јединичне цене, укупно уговорена цена у износу од 23.761.840,40 динара без ПДВ и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о извођењу радова, број Наручиоца: 105-Е.03.01.-17887/9-2019 од 19.03.2019.год., број Извођача: 15037 од 15.03.2019. год.
- Предлог за измену уговора о јавној набавци, број 105-Е.03.01.-17887/15-2019 од 21.05.2019.год.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.



ЈП ЕПС Београд
Финансијски директор ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива