ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: 105-E0301-258240/2-2017
Обреновац 31-05-2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електопривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01.-72300/3-16 од 01.03.2016. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1650/2015 (102139/2015)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електопривреда Србије“ Београд
   Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
   Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
   Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће

3. **Предмет :** Набавка услуга - „Израда плана генералне регулације“

4. **Елемент уговора који се мења:** рок извршења

5. **Првобитни рок извршења:** Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од 150 дана од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана регулације за објекте ТЕНТ А, а најкасније до јуна 2017. године.

6. **Измењени рок извршења:** Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши до 29.12.2017. године.

7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга - „Израда плана генералне регулације“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1650/2015 (102139/2015) применом преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36 став 1 тачка 2 ЗЈН (ЗЈН 124/12, 14/15, 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Наручиоца 03.01.54948/14-15 од 28.12.2015. године, број Извршиоца: 021-1654/15 од 12.01.2016. године, закључен је са понуђачем Јавно урбанистичко предузеће „Урбанистички завод Београд“, са седиштем у Београду, Палмотићева 30.

Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: *“Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од 150 дана од дана потписивања уговора.“*

Након Закљученог уговора Наручилац је на основу Одлуке о измени уговора број 105.Е.03.01-15216/2-2016 од 10.06.2016. године са Извршиоцем закључио Анекс уговора (број Наручиоца 105.Е.03.01-15216/3-2016 од 10.06.2016. године, број Извршиоца 021-797/16 од 15.06.2016. године) којим је измењен рок извршења. Као разлог за измену уговора наведено је да Скупштина града Београда није донела одлуку о изради предметног плана, а исто је представљало услов за отпочињање активности на изради плана.

Након закљученог Анекса члан 7 став 1 уговора гласио је: *„ Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од 150 дана од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана регулације за објекте ТЕНТ А, а најкасније до јуна 2017. године.“.*

Дописом број 350-282/2016 од 22.05.2017. године који је заведен код Наручиоца дана 25.05.2017. године под бројем 105.Е.03.01.-258240/1-2017, Извршилац се обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока за извршење уговора. Наведено је да је Скупштина града Београда на седници одржаној 30.11.2016. године донела Одлуку о изради Плана генералне регулације за објекте ТЕНТ А са припадајућом депонијом. По ступању Одлуке на снагу, елаборат Плана регулације за објекте ТЕНТ А је био излаган на раном јавном увиду у периоду од 06.03.2017. од 20.03.2017. године. Геодетске подлоге потребне за израду Нацрта плана регулације за објекте ТЕНТ А (копија плана, топографски план и катастар водова и подземних инсталација) су Заводу достављени у периоду од 07.02.2017. до 28.04.2017. године. Елаборат Плана генералне регулације за објекте ТЕНТ А је припремљен и упућен јавним коминалним установама и организацијама 09.05.2017. године. Имајући у виду време које је потребно да се након добијања свих неопходних услова формира елаборат Нацрта плана генералне регулације за објекте ТЕНТ А и процедуре коју је обавезно извршити пре усвајања од стране Комисије за планове града Београда, предложено је да се рок за извршење продужи до 29.12.2017. године.

Наручилац је сагласан са предложеним продужењем рока извршења услуге.

Прилог:

- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

8. **Уговорена цена у износу од 9.999.924,82 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.**

Прилог:
- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 03.01.54948/14-15 од 28.12.2015. године., број Извршиоца: 021-1654/15 од 12.01.2016. године
- Анекс уговора, број Наручиоца 105.Е.03.01-15216/3-2016 од 10.06.2016. године, број Извршиоца 021-797/16 од 15.06.2016.године
- Допис Извршиоца број 350-282/2016 од 22.05.2017. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор ТЕНТ

Милорад Лазић, дипл.ек.

Достављено:
-уз предмет ове јавне набавке
-архива